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Projekta īstenošanas otrajā pusgadā (03.-08.2023.) turpinās vai ir uzsāktas desmit aktivitātes 

izvirzītā projekta mērķa sasniegšanai.  

• Izejmateriālu sagāde un iegāde: 

Projekta partneri ir veikuši un turpina veikt nepieciešamo izejmateriālu un iekārtu iegādi. 

• Receptūras pilnveidošana un pielāgošana industriālās uzklāšanas veidam 

Pēc in situ eksperimentu veikšanas, tika konstatēts, ka nepieciešams modificēt izveidotās 

receptūras slāni, lai iegūtu biezāku pārklājumu uz kokaugiem. Papildus modifikācija bija 

nepieciešama, lai receptūru pielāgotu viena no partneru smidzinātājam, kas ir tipisks nozarē 

izmantotais smidzinātājs. 

• Repelenta testa apjoma ražošana: 

Projekta pirmajā pusgadā atlasītajām receptūrām, balstoties uz in situ novērojumiem un 

veiktajām modifikācijām, tika veikta to ražošana lielākos daudzumos, kā arī optimizēta 

atsevišķu sastāvdaļu sagatavošana. Modificētās receptūras tika testētas partera siltumnīcās 

un insektrārijos. 

• Manuāla repelenta uzklāšana stādiem laukā: 

Repelenti uzklāti partneru jaunaudzēs 

• Industriāla uzklāšana (sezonas beigās) stādiem stādaudzētavā: 

Izveidota receptūras paraugu marķēšanas shēma, lai atvieglotu datu ievākšanas procesu.  

• Apstrādātu stādu novākšana, uzglabāšana: 

Ar repelentu apstrādātie stādi tika glabāti saldētavā, lai nodrošinātu stabilus apstākļus un 

novērstu stādu priekšlaicīgu augšanu. Atbilstošajā periodā, sagatavotie stādi tika izstādīti 

partneru jaunaudzēs un pētnieciskajos mežos, kur ir novērojama būtiska kaitēkļa izplatība. 

• Apstrādātu stādu transportēšana, stādīšana: 

Ierīkoti seši parauglaukumi ar paaugstinātu kaitēkļa izplatību. Pēc sākotnējas apsekošanas, 

tika izdarīti secinājumi, ka stādu pārklāšana ar repelentu ir nepieciešama visa stāda garumā. 

• Stādu apstrādāšana jaunaudzē: 

Veicot stādu apstrādi ar traktortehniku, tika vērtēta repelenta pārklāšanas kvalitāte – 

viendabīgums, biezums un repelenta zudums jeb uz zemes nonākošā repelenta daudzuma 

novērtējums. Secināts, ka nepieciešama smidzināšanas režīmu maiņa optimāla rezultāta 

iegūšanai. 

• Novērojumu izdarīšana: 

Repelenta efektivitātes novērtēšanai ir izvirzīti seši kritēriji, kas iedalāmi četrās grupās. 

Balstoties uz izvirzītajiem kritērijiem, veikti pirmie secinājumi par sešu repelenta receptūru 

efektivitāti.  

• Testu veikšana: 



Sagatavotie repelenti tika izsmidzināti jaunaudzēs, kur novērojama liela kaitēkļa izplatība. 

Repelenta uzklāšana un testi veikti saskaņā ar izstrādāto metodiku. 

 

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam 16. pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības 

lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu 

īstenošanai" atbalstu. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 362 597,57 Eur, no tiem publiskais finansējums 326 337,79 Eur apmērā. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 

- http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

